



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 05.02.2019**

**AS + ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA RISANAMENTO FACCIATE CON REALIZZAZIONE CAPPOTTO ALA NUOVA C.S.S. VILLA SERENA - VALDAGNO (VI) - C.I.G. Z04270C6FC**

<p>Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa</p>	<p>Settore Appalti, lavori, servizi e forniture:</p>
	<p>Il Responsabile del Procedimento (Carla Pivotto)</p>
<p>Lì, _____</p>	
<p>Attestazione di copertura e di regolarità contabile</p>	<p>Settore Bilancio e Controllo di Gestione:</p>
	<p>Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)</p>
<p>Lì, _____</p>	
<p>La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Ente in data _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p>	
<p>Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)</p>	
<p>Lì, ..... _____</p>	

**Centro Servizi Sociali – Villa Serena**

**AS + ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA RISANAMENTO FACCIATE CON REALIZZAZIONE CAPPOTTO ALA NUOVA C.S.S. VILLA SERENA - VALDAGNO (VI) - C.I.G. Z04270C6FC**

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 162 del 10.07.2018 è stato aggiudicato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il risanamento delle facciate dell'ala nuova del Centro Servizi Sociali Villa Serena – Valdagno allo studio tecnico AS + ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p. IVA 0361011024;

Verificato che il progettista con comunicazione dell'01.09.2018 ha rilevato, nel corso dei rilievi per la presentazione del progetto esecutivo-definitivo, che il costo dell'opera risultava notevolmente superiore (da € 35.000,00.= ad € 57.950,00.=) dovuto in gran parte alla posa dei ponteggi da installare su tutto il perimetro dell'edificio;

Considerato che era necessario rivedere lo stanziamento di Bilancio e che, nel frattempo, era stata valutata anche la necessità di realizzare un cappotto sulle facciate dell'ala nuova del Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno;

Verificato che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 26 del 19.12.2018 ha approvato il Bilancio Esercizio 2019 con il relativo Piano degli Investimenti Triennale in cui si prevede la realizzazione dell'opera di cui sopra per una spesa di € 110.000,00.=, IVA esclusa;

Richiesto all'uopo un'offerta di parcella allo studio tecnico AS + ARCHITETTI ASSOCIATI che con comunicazione del 04.02.2019, ns. protocollo 573 del 05.02.2019, ha presentato il quadro economico dell'opera prevedendo, quali spese tecniche, la somma di € 8.500,00.=, oneri previdenziali ed IVA esclusi, comprensivo di € 500,00.= per la redazione dell'A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica), rispettando il ribasso presentato in sede di gara;

Visto l'art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 che norma l'affidamento di contratti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi sotto soglia comunitaria;

Richiamato l'art. 3.1 del Regolamento per l'Acquisizione di Beni e Servizi di Importi Inferiori alla Soglia di Rilevanza Comunitaria e per l'Affidamento di Lavori (fino ad € 40.000,00)" approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 16 del 27.06.2018;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'incarico in oggetto allo Studio Associato AS + ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p. IVA 0361011024 per una spesa complessiva di € 8.500,00.=, di cui € 500,00.= per la redazione dell'A.P.E., oneri previdenziali ed IVA esclusi;

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;

Visti il D. Lgs. 165/2001 ed il vigente Statuto dell'Ente che attribuiscono al Segretario Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

**DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

\*\*\*\*\*./\*\*\*\*\*

2. di affidare l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il risanamento delle facciate con realizzazione del cappotto dell'ala nuova del Centro Servizi Sociali Villa Serena – Valdagno, allo Studio Associato AS + ARCHITETTI ASSOCIATI di A. Albiero e B. Sbalchiero – Via Garofolino, 20 - Vicenza – p. IVA 03610110243 che ha offerto un importo di € 8.500,00.= di cui € 500,00.= per la redazione dell'A.P.E., oneri previdenziali ed IVA esclusi;
3. di imputare la spesa complessiva di € 10.784,80.=, oneri previdenziali ed IVA compresi, al conto "Fabbricato Strumentale" del Bilancio Esercizio 2019;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e provvedere alla sua pubblicazione all'Albo on Line dell'Ente.

IL SEGRETARIO DIRETTORE  
(dott. Giorgio Andrea Prevedello)

\*\*\*\*\*  
cp/C/manutenzione immobili/2018 risanamento facciate an VS/2019 incarico\_prof/Det Dir 30 05.02.2019